



**COMUNE DI LEDRO**  
Provincia di Trento

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  
n. 495 di data 13/10/2023**

**OGGETTO: Rete di Riserve Alpi Ledrensi- Realizzazione percorso "Barefoot" in Val di Concei. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. CUP F34J19000150007 CIG 9427638CFB.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 552 di data 01/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo e finanziati i lavori di realizzazione del percorso "Barefoot" in val di Concei ed affidati altresì i lavori alla ditta Arco Pegaso Società Cooperativa la quale ha offerto un ribasso del 1,1% sull'importo a base di gara;
- il quadro economico dei lavori rideterminato prevedeva una spesa complessiva di euro 90.148,94 dei quali euro 71.691,71 per lavori ed euro 18.457,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il contratto con l'impresa è stato stipulato in data 19 dicembre 2022 e registrato negli Atti privati del comune al n. 501/2022;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 24 maggio 2023 come da verbale agli atti con protocollo n. c\_m313-24/05/2023-8462/A;
- i lavori sono stati portati a termine in data 22 luglio 2023 come risulta dal relativo verbale di ultimazione dei lavori registrato al protocollo comunale n. c\_m313-10/08/2023/14083/A con ulteriore termine per lavorazioni di piccole entità, per motivazioni non dipendenti dalla ditta affidataria, terminate in data 08/08/2023.

Vista la documentazione presentata dal direttore lavori, ing. Francesco Seneci, consistente nella contabilità finale e nel relativo certificato di regolare esecuzione ai sensi e nel rispetto della normativa vigente registrata al protocollo comunale n. c\_m313-04/10/2023-17401/A;

Dato atto che:

- in corso d'opera non si è manifestata l'esigenza di eseguire lavori in variazione rispetto a quanto previsto nel progetto principale;
- le uniche modifiche attendono la quantità delle opere contabilizzate a misura e alla necessità di modificare la tipologia di semina prevista stante la necessità di procedere ad attività di ripristino delle aree verdi interne e contermini al percorso in tempi congrui con l'inaugurazione dell'opera con un aumento del costo dei lavori, al netto del ribasso offerto, pari ad euro 294,51, al netto dell'iva;

Rilevato che dalla documentazione prodotta emerge che l'intervento è stato regolarmente eseguito;

Dato atto inoltre che:

- in luogo della pubblicazione dell'avviso ai creditori, ai sensi dell'articolo 218 del D.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207, il direttore lavori ha dichiarato che nell'esecuzione dei lavori in parola non è stato necessario occupare proprietà private né in modo temporaneo né in modo permanente ed altresì che non sono stati arrecati danni a terzi;

- durante l'esecuzione dei lavori non risultano accorsi infortuni ai lavoratori impiegati.

Premesso quanto sopra, si ritiene sussistano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per approvare con il presente atto la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione del percorso "barefoot" in Val Concei, precisando che per quanto riguarda la revisione dei prezzi, la stessa sarà oggetto di successiva valutazione;

Richiamate le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2023 con oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ed allegati e del prospetto indicante i proventi da uso civico e la loro destinazione (art. 4 comma 6 LP 6/2005)";
- della Giunta Comunale n. 6 del 23.02.2023 con oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025" ed accertata la competenza ad assumere il presente atto in capo al Responsabile del Settore servizi alla Persona;
- della Giunta Comunale n. 12 del 30.03.2023 con oggetto "Adozione "Piano integrato di attività e di organizzazione" (PIAO) 2023-2025";

Rilevata l'assenza di conflitti di interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione in capo al responsabile di Settore firmatario;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e lo Statuto comunale;

visto il decreto del Sindaco protocollo n. c\_m313-15/04/2022-6169/I di nomina dei Responsabili dei Settori e Servizi;

#### DETERMINA

1. di perfezionare la prenotazione n. 2023/475 impegnando la spesa complessiva di euro 359,30 derivante da modifiche relative alla quantità delle opere contabilizzate a misura ed alla necessità di modificare la tipologia di semina prevista stante la necessità di procedere ad attività di ripristino delle aree verdi interne e contermini al percorso in tempi congrui con l'inaugurazione dell'opera nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025, come di seguito indicato:

Piano Finanziario	Miss.	Progr.	Capitolo	Cdc	Importo	Prenotazione n.	Esigibilità
2.02.01.09.014	09	02	2209000/2018	50	359,30	2023/475	2023

2. di approvare la contabilità finale redatta dal direttore lavori ing. Seneci Francesco relativa ai lavori di realizzazione del percorso "Barefoot" in val di Concei registrata al protocollo comunale con n. c\_m313-04/10/2023-17401/A che evidenzia un importo finale dei lavori pari ad euro 71.986,22, oltre all'iva a termini di legge dando atto che per quanto riguarda la revisione dei prezzi, la stessa sarà oggetto di successiva valutazione;
3. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dall'ing. Francesco Seneci registrato al protocollo comunale n. c\_m313-04/10/2023-17401/A che autorizza la liquidazione dell'importo complessivo di euro 71.986,22, oltre all'iva a termini di legge;
4. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi degli articoli 5 e 20 del Regolamento di contabilità;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli

119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona  
Laura Brunelli  
*documento firmato digitalmente*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).  
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Il responsabile del procedimento: Brunelli Laura

Elenco movimenti Contabili di riferimento:

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Importo</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>CIG</b>
<b>Oggetto del Movimento</b>					
INS_SUB SubImpegno	2023	2209000/2018	359,30		9427638CFB
Rete di Riserve Alpi Ledrensi- Realizzazione percorso "Barefoot" in Val di Concei. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. CUP F34J19000150007 CIG 9427638CFB.					